
关于印发《市经济和信息化局2020年“重大工业项目攻坚年”活动实施方案》的通知
各县区、经开区工业经济主管部门、局各有关科室：

现将《市经济和信息化局2020年“重大工业项目攻坚年”活动实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

                               2020年3月4日

市经济和信息化局2020年“重大工业项目攻坚年”活动实施方案
为落实《铜陵市2020年“重大项目攻坚年”活动实施方案》（铜办发[2020]2号），按时保质保量完成全市工业项目各项目标任务，特制定本实施方案。
一、攻坚目标
（一）亿元以上重点工业项目完成投资200亿元以上，其中新开工项目50个，续建项目60个。
（二）新增谋划工业项目150个，总投资750亿元以上。其中，10亿元以上项目24个，5-10亿元项目50个，1-5亿元项目76个。
（三）统计入库重大工业项目120个以上。其中，亿元以上项目40个以上，1000万元以上项目80个以上。
二、攻坚任务
（一）突出精准谋划
 坚持以国家战略为导向，结合“十四五”工业规划编制工作，抢抓长三角一体化、长江经济带、中部崛起等重大政策机遇，统筹谋划一批体量大、质量优、后劲强的重大项目；要聚焦先进结构材料、电子信息、精细化工、数字经济、先进装备制造等战略性新兴产业和传统产业技术升级改造，突出全产业链的战略思维，深入谋划一批增动能、提效益、促转型的重大项目。坚持以统计入库为标准，建立常态化项目谋划工作机制，突出项目落地转化，做到谋划一个、入库一个，尽快形成阶段性谋划成果。
（二）包保攻坚制度
坚持推进局领导联系县区园区重点项目制度，按照一个领导带领一支队伍，联系一个县区，完成一个目标的“四个一”模式，落实包保责任制，将攻坚任务具体落实到各包保领导及分包小组（见附件1），更加注重效率，重点突出项目谋划工作目标。包保小组成员单位两周一碰头，每月一调度，通报情况和工作进展。
推进重点项目
    坚持问题导向，根据2020年市重点项目计划，结合2020年工业和技术改造投资项目导向计划，紧盯开工率、竣工率、达产率、投资完成率，协调推进项目加快建设进度。按照铜办发[2020]2号文明确的攻坚任务，各包保小组可再细化分解目标任务，紧密联系县区园区，不间断深入企业，第一时间协调项目建设中存在的问题，保证项目调度更加高效、项目推进更加有力。对已开工建设未入库项目，指导企业完善条件尽快纳入市统计局固定资产投资统计库，确保应统快统。
强化招商引资
    按照我市明确的15个重点产业招商方向，以产业项目招商落地为主攻目标，实施精准招商、产业链招商，着力引进一批支撑作用大、产业链条长、辐射带动强，经济和社会效益好的大项目、好项目。加大“双招双引”项目履约攻坚力度，以开发园区、产业基地、服务业聚集区为重点，突出招商实效，力争一批谋划项目通过招商引资落地，转化为开工项目、入库项目。
三、保障措施
（一）加强组织领导。成立局“重大工业项目攻坚年”活动领导小组，李勇局长任组长，程军副局长任副组长，其他党组成员、分管领导为成员。领导小组办公室设在工业投资科，负责活动日常统筹协调工作。各包保领导率领相关科室组成包保小组。
（二）实行局领导包保县区制度。各领导负责包保县区的目标任务落实。推动“四督四保”工作进展，原则上每月至少走访包保县区一次，摸排县区项目谋划和招商引资情况，谋划项目前期工作、在建项目进展情况、竣工项目达产情况，指导前期项目开工、在建项目入库入统，协调项目建设中的问题。确保包保县区任务完成。
（三）实施督查通报制度。各包保小组每月25日前将工业项目谋划情况、重点工业在建项目投资完成情况及入库情况（附件2、附件3）报领导小组办公室（工业投资科）统计汇总，按月通报项目谋划、开（竣）工、投资、统计入库目标任务完成情况。完成情况纳入各承担部门年度考核。
联系人：何亨道    0562-2865945
        鲍慧琴    0562-2830048
邮箱：tzk2830048@sina.com

附件：1.“重大工业项目攻坚年”目标任务分解表

      2.铜陵市2020年工业谋划项目表

      3.铜陵市2020年工业在建项目进展情况表

附件1：
“重大工业项目攻坚年”目标任务分解表

	包保领导
	
	李勇
	程军
	周金生
	查钱林
	李直刚

	包保县区园区
	总目标
	经开区
	枞阳县
	郊区
	义安区
	铜官区

	重点项目投资任务（亿元）
	200
	64
	50
	14
	40
	32

	新开工重点项目（个）
	50
	16
	12
	4
	10
	8

	续建重点项目（个）
	60
	20
	14
	5
	12
	9

	统计入库项目（个）
	120
	33
	27
	13
	24
	23

	谋划项目总投资（亿元）
	750
	250
	150
	80
	150
	120

	谋划项目（个）
	150
	50
	30
	16
	30
	24

	其中1-5亿/5-10亿/10亿以上
	76/50/24
	26/16/8
	15/10/5
	8/6/2
	15/10/5
	12/8/4

	责任科室
	
	综合科、中小局、铜产业办
	工业投资科、节能办、经协科
	产业规划科、企业科
	技装科、信息化科、消费品科
	经济运行处、矿管科


注：表中项目指工业项目，统计入库项目总投资原则上不低于1000万元，谋划项目总投资不低于1亿元。

附件2

铜陵市2020年工业谋划项目表

	序号
	项目名称
	总投资（万元）
	所属区域
	建设规模与内容
	目前进展情况
	2020年工作目标
	项目单位
	项目单位责任人
	牵头协调推进责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：每月25日前报

附件3
铜陵市2020年工业在建项目进展情况表

	序号
	项目名称
	项目单位
	建设规模与内容
	总投资（万元）
	2020年完成投资（万元）
	开竣工情况
	是否入库
	存在问题

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：每月25日前报



